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Disciplina Isolada: Planejamento Predial - 80 horas
TECNÓLOGO EM DESIGN DE INTERIORES

Planejamento Predial / Período: 1
Professor: Carlos Alberto dos Santos Neto (Especialista)
CH: 80h
Ementa:
Estudo do lançamento da estrutura de edifícios,  abordando o TCPO (Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos),  levantamento de
quantitativo de estrutura e alvenaria, incorporação de edifícios, estudo de massas, NBR 12721 (Norma de Avaliação de Custos Unitários de
Construção para Incorporação Imobiliária e Outras Disposições para Condomínios Edifícios), e análise financeira do empreendimento.
Habilidades:
Aplicar técnicas de lançamento de estrutura em projetos de construção civil.Realizar levantamentos de quantitativo de estrutura e alvenaria de
acordo com as normas técnicas vigentes. Compreender os processos legais e práticos da incorporação de edifícios. Analisar estudos de massas para
otimização  de  projetos  de  construção.  Utilizar  a  NBR  12721  na  avaliação  de  custos  unitários  de  construção.  Realizar  análises  financeiras  de
empreendimentos imobiliários para tomada de decisão.
Metodologia:
As aulas a distância serão realizadas em vídeo aulas, material disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atividades de apoio para
exploração e enriquecimento do conteúdo trabalhado, fóruns de discussão, atividades de sistematização, avaliações e laboratórios práticos virtuais.
Recursos Didáticos:
Livro didático;
Vídeo aula;
Fóruns;
Estudos Dirigidos (Estudo de caso);
Experimentos em laboratório virtual;
Biblioteca virtual;
Atividades em campo.
Conteúdo Programático:
PLANEJAMENTO DE OBRAS
Importância do planejamento
Tipos de planejamento
Malefícios da falta de planejamento
ETAPAS PARA O PLANEJAMENTO
O que é ciclo PDCA?
Identificação das atividades
Definição e montagem de cronograma de rede
Folgas
CRONOGRAMAS
Tipos de cronogramas
Cronograma físico
Cronograma financeiro
Cronograma físico-financeiro
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA OBRA
O que é orçamento de obra?
Tipos de orçamento?
Custos da obra
BDI – Benefícios e despesas indiretas
CURVA S
ACOMPANHAMENTO E LINHA DE BALANÇO
Etapas e razões para o acompanhamento
Sistema de Avaliação:
A distribuição dos 100 pontos acontecerá da seguinte forma durante o período de oferta da disciplina:
Fórum de Discussão Avaliativo: 10% 
Estudo Dirigido:10% 
Avaliação Parcial I : 15%
Avaliação Parcial II : 15%  
Avaliação Final: 50%
 
Caso o aluno não alcance no mínimo 60% da pontuação distribuída, haverá a Avaliação Suplementar com as seguintes características: 
Todo o conteúdo da disciplina.  Valor: 100 pontos
Pré-requisito: Resultado Final >= 20 e <60
Regra: (Resultado Final + Nota Prova Suplementar) / 2 
Média final para Aprovação: >= 60 pontos
Bibliografia Principal:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12721: Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras
disposições para condomínios edifícios. ABNT, 1992.
ASSED, José Alexandre. Construção Civil. Viabilidade, Planejamento e Controle.Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1986.
PINI, Paulo. Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos - TCPO - 2020. PINI, 2020.
Bibliografia Complementar:
COELHO, Ronaldo Sergio de Araujo. Orçamento de obras prediais. Sao Luis: UEMA, 2001.
DIAS, Paulo Roberto Vilela. Engenharia de Custos: Uma Metodologia de Orçamentação para Obras Civis. 9a Ed. Rio de Janeiro, 2011.
GOLDMAN, Pedro. Introdução ao Planejamento e Controle de custos na Construção Civil Brasileira.4a Ed. São Paulo: Pini, 2004.
LIMMER, Carl Vicent. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997. MASCARÓ, J. L. O Custo das decisões
arquitetônicas. Porto Alegre: 3a Ed, 2004.
MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. 2.ed. São Paulo: Pini, 2014. TCPO –
Tabela de Composições de Preços para Orçamentos. São Paulo: Pini, 2000.
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